

# Etapová/záv re ná monitorovací zpráva o realizaci/ Hlášení o pokroku

## 1. Informace o projektu

---

<b>Prioritní osa:</b>	6.2 Zavád ní ICT v územní ve ejné správ - Cíl Konvergence
<b>Oblast podpory:</b>	6.2.1 Zavád ní ICT v územní ve ejné správ
<b>Název projektu:</b>	Technologické centrum a spisová služba Bohumín I.-III.
<b>Eviden ní íslo ISPROFIN:</b>	117D111001193
<b>Registra ní íslo projektu:</b>	CZ.1.06/2.1.00/06.06832
<b>íslo smlouvy:</b>	2
<b>Název p íjemce:</b>	M sto Bohumín

## 2. Informace o MZ/HoP

---

<b>íslo MZ/HoP:</b>	1fFBEPM00301
<b>Po adové íslo MZ/HoP:</b>	3
<b>Datum finalizace MZ/HoP:</b>	19.10.2012
<b>Sledované období od:</b>	30.03.2009
<b>Sledované období do:</b>	30.09.2012
<b>Typ MZ/HoP:</b>	Záv re ná monitorovací zpráva se ŽoP

**Plán výdaj za p íští období (v K ):** 0,00

**Skute nost výdaj za uplynulé období (v K ):** 5 284 610,00

### Pln ní finan ního plánu:

Projekt byl ukon en. Není v souladu s p vodní žádostí o dotaci. Termín ukon ení byl prodloužen do 30.9.2012, tzn. žádost o platbu do 26.10.2012.

### D vody k vrácení/zamítnutí MZ/výhrady:

### Vliv na rovné p íležitosti:

Je neutrální

### Popis a zd vodn ní vlivu na rovné p íležitosti:

je neutrální

### 3. Zhotovitel MZ/HoP

<b>P íjmení:</b>	Vzatková	<b>Jméno:</b>	V ra
<b>Telefon I:</b>	+420777029121	<b>Telefon II:</b>	
<b>Email:</b>	VZATKOVA.VERA@MUBO.CZ	<b>Fax:</b>	
<b>Funkce:</b>			

### 4. Realizace projektu

#### Popis realizace:

Po schválení spolufinancování projektu ze SF (4/2011) probíhala p íprava výb rového ízení. Z d vod ú eln jší a efektivn jší administrace sout že bylo rozhodnuto o vyhlášení 1 sout že s roz len ním na 3 ásti, celkov v režimu otev eného nadlimitního ízení. Výb rové ízení bylo vyhlášeno 29.12.2011 a ukon eno pro všechny ásti 20.4.2012. V termínu do 29.6.2012 bylo provedeny práce a dodávky dle uzav ených smluv.

Byla po ízena elektronická spisová služba spl ující požadavky zákona .499/2004 Sb., o archivnictví a spisové služb pro m sta Bohumín a Rychvald a pro jejich p ísp vkové organizace. V rámci projektu m sto Bohumín zajistilo pro celé území ORP tzv.negarantované uložíst dokument , které mohou využívat i všechny organizace z ízené Bohumínem a Rychvaldem.

Došlo ke kompletní zm n stávající architektury a k vým n technické infrastruktury. Pro bezproblémový provoz technologického centra bylo zajišt no:

- zabezpe ení p ístupu do serverovny a ochrana objektu
- zaškolení stávajících pracovník ICT
- po ízení dieselagregátu pro bezvýpadkovou dodávku energie.

V oblasti hardware se jednalo zejména o tyto dodávky:

- rackové sk ín pro umíst ní infor.technologií
- multifunk ní za ízení
- servery podporující principy virtualizace
- diskové pole a další pot ebný hardware jako nap .rozvad e, záložní zdroje, prvky LAN sít aj.

V oblasti software byly v rámci projektu zajišt ny zejména pot ebné licence opera ních systém a virtualiza ního softwaru.

P edm ty smluv s dodavateli byly napln ny a po schválení p edávacích protokol byl zahájen testovací provoz. 7-9/2012 probíhal testovací provoz a sou asn zaškolování pracovník pro práci s novým hardwarem a softwarem.

Fyzická realizace projektu byla ukon ena oboustranným schválením akcepta ních protokol dle smluv.

Vzhledem k tomu, že zp sobilé výdaje za ást 1-TC p ekro ily maximální limit výdaj zp sobilých pro dotaci, byly p í vyú tování p esunuty v soupisce faktur do nezp sobilých výdaj .

#### Problémy p í realizaci:

Vzhledem k asov náro nému hodnocení projektu p ed vydáním rozhodnutí o spolufinancování ze SF, zm nám v projektu b hem realizace a asov náro né p íprav výb rového ízení i kontrole zadávací dokumentace, bylo ukon ení projektu n kolikrát p esunuto, a to až na kone ný termín 30.9.2012. Tímto došlo i k posunu termínu dosažení cílových hodnot u všech indikátor . V ásti projektu Vnit ní chod ú adu bylo b hem realizace upušt no od po ízení nového poštovního serveru, ten byl po zhodnocení efektivnosti nahrazen prodloužením licence stávajícího serveru. Významnou zm nou v projektu, která m la vliv na termín ukon ení i na rozpo et, bylo po ízení agregátu s nižším výkonem, což vyvolalo pot ebu zajistit revizi výkonové bilance zálohovaných za ízení.

#### Další plán realizace projektu:

Projekt je ukon en. Testovací provoz byl úsp šn proveden. Za ízení je využíváno a investor zajistí udržitelnost dle podmínek dotace.

## 5.Indikátory hlášení

Kód indikátoru:	15.01.18
Název indikátoru:	Počet údajů se zavedeným systémem elektronické spisové služby a elektronicky řízeným oběhem dokumentů
Výchozí hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	2,00
Datum cílové hodnoty:	30.09.2012
Aktuální dosažená hodnota:	2,00
Datum aktuální dosažené hodnoty:	30.09.2012
Měrná jednotka:	Počet
Aktuální stav:	
Kód indikátoru:	15.02.00
Název indikátoru:	Počet vybudovaných datových úložišť pro potřeby elektronizace veřejné správy
Výchozí hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	1,00
Datum cílové hodnoty:	30.09.2012
Aktuální dosažená hodnota:	1,00
Datum aktuální dosažené hodnoty:	30.09.2012
Měrná jednotka:	Počet
Aktuální stav:	
Kód indikátoru:	15.01.19
Název indikátoru:	Počet údajů s provedenou integrací ICT
Výchozí hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	1,00
Datum cílové hodnoty:	30.09.2012
Aktuální dosažená hodnota:	1,00
Datum aktuální dosažené hodnoty:	30.09.2012
Měrná jednotka:	Počet
Aktuální stav:	

## 6.Příjmy projektu

Lze předpokládat, že výše finanční mezery vyplývaná na základě provedených uvedených údajů a údajů známých v době vyplnění této zprávy se zmenšila o více než 10%, nebo se objevily nové zdroje příjmů, nebo došlo ke změně tarifní politiky?	Ne
Uveďte vyšší skutečných příjmů za sledované období:	0,00
V případě odpovědi „ANO“ zdvořile a přiložte počet finančních mezer.	

## 7.Výběrová řízení

Pořadové číslo V : 001

**Je V evidováno v ISVZ:** Ano

**íslo ISVZ:** 7000000004768

**Název V :** Technologické centrum a elektronická spisová služba I.-III.

**P edm t:** 3 ásti: Z ízení technologického centra, Dodávka a implementace ESS a EDÚ, Integrace vnit ního chodu ú adu.

**Vypl ované údaje k:** Výb rové ízení

**V dle výše p edpokládané hodnoty:** Nadlimitní

**Stav V :** Výb rové ízení ukon eno

**Druh výb rového/zadávacího ízení:** Otev ené ízení (§27)

**Vybráno:** Ano

**Specifikace druhu zadavatele:** ve ejný zadavatel

**Druh V podle p edm tu:** Dodávky

**P edpokládaná hodnota v K bez DPH:** 5 500 000,00

**Nasmlouvaná cena v K bez DPH:** 6 441 521,00

**Smluvní ástka:** 5 999 521,00

**P edpokládané/skute né datum zahájení V :** 29.12.2011

**P edpokládané/skute né datum ukon ení V :** 20.04.2012

**Popis:**

V souladu s § 98 zákona je ve ejná zakázka rozd lena na t i ásti.

ást .1 ve ejná zakázka na dodávku s p edpokládanou hodnotou 3 800 000 K bez DPH.  
Z ízení technologického centra - sí ová páte ní infrastruktura-switchce, firewall, dále disková pole, servery, dieselagregát, licence software.  
Vysout žená ástka 4 616 110 K bez DPH.  
Smlouva uzav ena dne 20.4.2012.

ást .2 ve ejná zakázka na dodávku s p edpokládanou hodnotou 600 000 K bez DPH.  
Dodávka a implementace elektronické spisové služby a negarantovaného elektronického datového úložišt dokument a spis .  
Vysout žená ástka 575 000 K bez DPH.  
Smlouva uzav ena dne 20.4.2012.

ást .3 ve ejná zakázka na dodávku s p edpokládanou hodnotou 1 100 000 K bez DPH  
Integrace vnit ního chodu ú adu (licence serverových opera ních systém , multifunk ní za ízení, licence Oracle, licence poštovního serveru).  
Vysout žená ástka 1 250 411 K bez DPH.  
Smlouva uzav ena dne 20.4.2012.

Uchaze mohl podat v rámci této jedné ve ejné zakázky nabídky na všechny 3 ásti zakázky nebo jen na konkrétní ást / ásti. Vyhodnocení bylo provedeno pro každou ást zvláš .

**Dodavatel(é) výb rového ízení:**

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	I nebo R / DI	Nasmlouvaná cena v K bez DPH/ Právní forma	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
COMA ZÁLOHOVACÍ SYSTÉMY a.s.	60792965	4 616 110,00	0,00
	CZ60792965	Akciová spole nost	
AutoCont CZ a.s.	47676795	1 250 411,00	0,00
	CZ47676795	Akciová spole nost	

## Finální verze (IOP-IP)

GEOVAP, spol. s r.o.	15049248	575 000,00	0,00
	CZ15049248	Společnost s ručením omezeným	

**Etapu navázaná na V :**

**Kód etapy:**

**Název etapy:**

**CZV Etapy V (v K ):**

**Pořadové číslo V :** 002  
**Je V evidováno v ISVZ:** Ne  
**Název V :** Technologické centrum a elektronická spisová služba II.  
**Podmínky:** Technologické centrum - servery, dieselagregát, licence software  
**Vyplněvané údaje k:** Výběrové řízení  
**V dle výše předpokládané hodnoty:** Nadlimitní  
**Stav V :** Výběrové řízení zrušeno  
**Druh výběrového/zadávacího řízení:** Otevřené řízení (§27)  
**Vybráno:** Ano  
**Specifikace druhu zadavatele:** veřejný zadavatel  
**Druh V podle podmínky:** Dodávky  
**Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:** 4 127 500,00  
**Smluvní částka:** 0,00  
**Předpokládané/skutecné datum zahájení V :** 03.01.2011  
**Předpokládané/skutecné datum ukončení V :** 28.02.2011

**Popis:**

Technologické centrum - servery, dieselagregát, licence software  
 Výběrové řízení bylo provedeno v rámci výbě. řízení .001 jako jedna ze tří částí.

**Etapa navázaná na V :**

**Kód etapy:**

**Název etapy:**

**CZV Etapy V (v Kč):**

**Pořadové číslo V :** 003  
**Je V evidováno v ISVZ:** Ne  
**Název V :** Technologické centrum a elektronická spisová služba III.  
**Předmět:** Integrace vnitřního chodu úřadu  
**Vyplněvané údaje k:** Výběrové řízení  
**V dle výše předpokládané hodnoty:** Nadlimitní  
**Stav V :** Výběrové řízení zrušeno  
**Druh výběrového/zadávacího řízení:** Otevřené řízení (§27)  
**Vybráno:** Ano  
**Specifikace druhu zadavatele:** veřejný zadavatel  
**Druh V podle předmětu:** Dodávky  
**Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:** 1 103 333,00  
**Smluvní částka:** 0,00  
**Předpokládané/skutčné datum zahájení V :** 03.01.2011  
**Předpokládané/skutčné datum ukončení V :** 28.02.2011

**Popis:**

Integrace vnitřního chodu úřadu

Výběrové řízení bylo provedeno v rámci výbě. řízení .001 jako jedna ze 3 částí.

**Etapa navázaná na V :**

**Kód etapy:**

**Název etapy:**

**CZV Etapy V (v Kč):**

## 8. Environmentální kritéria

---

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

## 9. Publicita

---

Název publicity: Souhlas se zveřejněním v seznamu příjemců

Popis:

Souhlas se zveřejněním v seznamu příjemců.

Název publicity: Jiné formy zajištění publicity projektu

Popis:

Proizvedený hardware byl označen logy EU a IOP. V místních novinách OKO (vychází 1 x za 2 týdny) byly o průběhu realizace technologického centra otištěny 4 články, které je možno číst rovněž na specifické stránce k projektu, noviny OKO jsou rovněž k dispozici v elektronické verzi v pdf. na stránkách města viz. <http://www.mesto-bohumin.cz/cz/zpravodajstvi/mestske-noviny-ok/>

Název publicity: Informace účastníků projektu o spolufinancování projektu z fondů EU na všech dokumentech

Popis:

Smlouvy, faktury, protokoly, účetní doklady a veškerá dokumentace k výbojnému řízení byla označena dle pravidel publicity.

Název publicity: Oznámení na specifických internetových stránkách

Popis:

Informace o projektu jsou stabilně umístěny a aktualizovány na webových stránkách města Bohumína viz. <http://www.mesto-bohumin.cz/cz/o-meste/dotace/dotace-z-evropske-unie/11424-technologice-centrum.html>

## 10. Přílohy

---

Číslo přílohy: 1

Název přílohy: Podpisové vzory osob oprávněných k podepisování se v rámci Monitorovací zprávy IOP a jejích příloh

Počet listů:

Počet vyhotovení:

Datum schválení:

Příloha:

Popis:

Číslo přílohy: 2

Název přílohy: Soupiska faktur

Počet listů:

Počet vyhotovení:

Datum schválení:

Příloha:

Popis:



Íslo p ílohy: 3	Název p ílohy: Kopie doklad souvisejících s výběrovým řízením na dodavatele
Počet listů :	Počet vyhotovení:
Datum schválení:	
Příloha:	
Popis: Bylo již předloženo.	
Íslo p ílohy: 4	Název p ílohy: Kopie uzavřených smluv s dodavateli
Počet listů :	Počet vyhotovení:
Datum schválení:	
Příloha:	
Popis: Bylo již předloženo	
Íslo p ílohy: 5	Název p ílohy: Kopie účetních dokladů k soupisce faktur
Počet listů :	Počet vyhotovení:
Datum schválení:	
Příloha:	
Popis:	
Íslo p ílohy: 6	Název p ílohy: Kopie výpisů z účtů, ze kterých byly realizovány platby v souvislosti s realizací projektu IOP
Počet listů :	Počet vyhotovení:
Datum schválení:	
Příloha:	
Popis:	
Íslo p ílohy: 7	Název p ílohy: Seznam účelů účtů s uvedením názvu banky, využívaných v souvislosti s realizací projektu IOP
Počet listů :	Počet vyhotovení:
Datum schválení:	
Příloha:	
Popis:	

Íslo p ílohy: 8

Po et list :

Datum schválení:

P íloha:

Název p ílohy: Kopie p edávacích a akcepta ních protokol

Po et vyhotovení:

Popis:

Íslo p ílohy: 9

Po et list :

Datum schválení:

P íloha:

Název p ílohy: Podklady prokazující dodržení pravidel pro publicitu

Po et vyhotovení:

Popis:

Íslo p ílohy: 10

Po et list :

Datum schválení:

P íloha:

Název p ílohy: estné prohlášení

Po et vyhotovení:

Popis:

Íslo p ílohy: 11

Po et list :

Datum schválení:

P íloha:

Název p ílohy: Rozpis výdaj dle jednotlivých ástí projektu

Po et vyhotovení:

Popis:

Finální verze (IOP-IP)

Jméno a příjmení statutárního orgánu/oprávněné osoby:	
Místo a datum:	
Podpis a razítko:	

Převzal (pracovník ZS)	Podpis	Datum

Unikátní kód žádosti (hash):

1fFBEPM00301

---

<b>Název opera ního programu:</b>	Integrovaný opera ní program
íslo prioritní osy:	6.2
Název prioritní osy:	Zavád ní ICT v územní ve ejné správ - Cíl Konvergence
íslo oblasti podpory:	6.2.1
Název oblasti podpory:	Zavád ní ICT v územní ve ejné správ
Název projektu:	Technologické centrum a spisová služba Bohumín I.- III.

---

Název žadatele:	M sto Bohumín
Adresa žadatele:	Masarykova, 158 73581, Bohumín
Hlavní kontaktní osoba:	Vzatková V ra
Telefon:	596092162